

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
サイト準備 (床清掃)	■																					
(ダクト、トップチェンバー)		■																				
(加振器、ダミーウェイト搬入)			■																			
(定盤用スペース、フレーム仮組)				■																		
定盤上の養生 (Geophone取り出し)					■																	
(ダンパー、シールド取り外し)								■														
(ケーブル取り外し)									■													
(振り子固定)									■													
(OMMT1取り出し)									■													
(OFI、OMCロック)									■													
(PD取り出し)									■													
定盤取り出し										■												
スタック3の組み換え (取り出し)										■												
(加振試験)										■												
(解体・組み立て)											■											
(荷重試験)											■	■	■	■								
(加振試験)																■						
(インストール)																■						
スタック2の組み換え (取り出し)										■												
(解体・組み立て)											■											
(荷重試験)											■	■	■	■								
(加振試験)																	■					
(インストール)																	■					
スタック1の組み換え (取り出し)										■												
(解体・組み立て)											■											
(荷重試験)											■	■	■	■								
(加振試験)																	■					
(インストール)																		■				
OSTMの吊り直し												■				■						
定盤のインストール																		■				
高さ調整																		■	■			
再インストール (OMMT1)																			■			
トップチェンバー閉め																				■		
光学系調整																				■	■	