	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
サイト準備（停電復帰）																
（真空槽ベント）																
（ブース清掃）					1											
（真空槽オープン）					2											
IRMダンパー（IP、Suspension固定）					3											
（マグネット、コイル取り付け）						1										
（内部配線）						2										
（外部配線）							1									
（一部リリース）							2									
（動作チェック）							3									
（再固定）								1								
（伝達関数測定）																
FLDACC（設置スペース確保）								2								
（設置）								3								
（内部配線）									1							
（外部配線）									2							
（動作チェック）									3							
（感度測定）																
ミラー交換（BB固定、バッフル取り外し）					4											
（旧ミラー取り外し）												1				
（新ミラーFC養生）												2				
（新ミラー取り付け）													1			
（新ミラーFC除去）													2			
（Suspension、IPリリース）													3			
（真空槽クローズ）													4			
予備日																

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
高橋					○	○	○	○	○			○	○	○	○	
平田					○	○	○	○	○			○	○	○	○	
陳タン																
鷲見																
池田																
阿久津												○	○	○		
麻生												○	○	○		
木村		○														