Subsystem	Project name	Item name	種別	Description	prototype 必要数	iKAGRA 必要数	bKAGRA 必要数	完了数		開始日	終了予定日	終了日	Currnt Status	提案者	実作業をする人	達成率
VIS	LVDT driver		prototype		1			1		2011/9/1	2012/1/31	2012/1/31	使用中。	高橋	NIKHEF	100%
VIS	LVDT driver		iKAGRA			8				2013/2/15	2014/11/30		基板待ち。	高橋	NIKHEF	20%
VIS		Over all design								2013/2/15			箱にどのように入れるか検討			
VIS		LVDT driver board		NIKHEFデザインの基板					30	2013/5/29	2014/1/15		NIKHFに基板を30セット頼んでいる。一月半ばに出来上がる。		NIKHF	
VIS		LVDT interface											デザイン検討中、サスペンド		上泉	
VIS		LVDT chassis											未定		上泉	10%
VIS	LVDT driver		bKAGRA				11			2015/3/1	2015/5/31			高橋		0%
VIS	LVDT-Coil distributer		prototype	LVDTとCoilに分岐	1			1		2013/11/18	2014/1/31	2014/2/4	仕様がほぼ決定。	関口	宮川	100%
VIS		仕様決定								2013/11/18	2013/12/18	2013/12/27	仕様決定。	関口	宮川	100%
VIS		基板デザイン								2013/12/19	2013/12/25	2014/1/9	終了		宮川	100%
VIS		board製作							1	2014/1/1	2014/1/15	2014/1/28	終了		上泉	100%
VIS		Front panelデザイン								2013/12/19	2013/12/25	2014/1/20	終了		上泉	100%
VIS		Front panel製作							5	2014/1/1	2014/1/15	2014/1/28	終了		上泉	100%
VIS		Rear panelデザイン								2013/12/19	2013/12/25	2014/1/20	終了		上泉	100%
VIS		Rear panel製作							5	2014/1/1	2014/1/15	2014/1/28	終了		上泉	100%
VIS		組み立て								2014/1/15	2014/1/31	2014/2/4	終了		上泉	100%
VIS	LVDT-Coil distributer		iKAGRA	LVDTとCoilに分岐		7				2014/9/1	2014/11/30			関口		0%
VIS	LVDT-Coil distributer		bKAGRA	LVDTとCoilに分岐			4			2015/3/1	2015/5/31			関口		0%
VIS	GEO phone distributer		prototype	出力と電源供給	1			1		2013/11/18	2014/1/31	2014/2/4	仕様がほぼ決定。	関口	宮川	100%
VIS		仕様決定								2013/11/18	2013/12/18	2013/12/27	仕様がほぼ決定。	関口	宮川	100%
VIS		基板デザイン								2013/12/19	2013/12/25	2014/1/9	終了		宮川	100%
VIS		board製作							1	2014/1/1	2014/1/15	2014/1/28	終了		上泉	100%
VIS		Front panelデザイン								2013/12/19	2013/12/25	2014/1/20	終了		上泉	100%
VIS		Front panel製作							5	2014/1/1	2014/1/15	2014/1/28	終了		上泉	100%
VIS		Rear panelデザイン								2013/12/19	2013/12/25	2014/1/20	終了		上泉	100%
VIS		Rear panel製作							5	2014/1/1	2014/1/15	2014/1/28	終了		上泉	100%
VIS		組み立て								2014/1/15	2014/1/31	2014/2/4			上泉	100%
VIS	GEO phone distributer		iKAGRA	出力と電源供給		1				2014/9/1	2014/11/30			関口	上泉	0%
VIS	GEO phone distributer		bKAGRA	出力と電源供給			7			2015/3/1	2015/5/31			関口	上泉	0%
VIS	Coil driver		prototype		5			5		2013/5/29	2014/1/15		EMACにて組み立て中、パネル納品待ち	高橋	EMAC, 上泉	100%
VIS		Design								2013/5/29	2013/8/31		EMACにて設計済		EMAC	100%
VIS		board							5	2013/9/1	2013/11/30		EMACにて製作中		EMAC	100%
VIS		Chassis							5	2013/9/9	2013/10/1		1UのHamilton Metacraft製の物を5箱EMACに配布済。	宮川	上泉	100%
VIS		Front pannel							5	2013/11/12	2013/12/13		EMACに送付済		上泉	100%
VIS		Rear pannel							5	2013/11/12	2013/12/13		EMACに送付済		上泉	100%
VIS		組み立て								2013/12/1	2013/1/10		組み立て完了		EMAC	100%
VIS	Coil driver		iKAGRA			29				2014/7/1	2014/9/30			高橋		0%
VIS	Coil driver		bKAGRA				23			2015/3/1	2015/5/31			高橋		0%
VIS	OSEM driver		prototype 1		3			3		2013/9/1	2013/12/1			高橋		100%
VIS	OSEM driver		prototype 2		3					2014/4/1	2014/8/31			高橋		0%
VIS	OSEM driver		iKAGRA			18				2014/7/1	2014/9/30			高橋		0%
VIS	OSEM driver		bKAGRA				8			2015/3/1	2015/5/31			高橋		0%
VIS	OSEM distributer		prototype	SensorとCoilに分岐	3					2014/4/1	2014/8/31			関口		0%
VIS	OSEM distributer		iKAGRA	SensorとCoilに分岐		21				2014/7/1	2014/9/30			関口		0%
VIS	OSEM distributer		bKAGRA	SensorとCoilに分岐			8			2015/3/1	2015/5/31			関口		0%
VIS	BO adapter chassis		prototype		1			1		2012/6/12	2013/11/1	2013/11/1	関口君に配布済。	宮川	上泉	100%
VIS		board							1	2012/6/12	2012/6/12	2012/6/12	関口君に配布済。		上泉	100%
VIS		Front pannel							1	2012/10/23	2013/11/1	2013/11/1	関口君に配布済。		上泉	100%
VIS		Chassis							1	2013/10/20	2013/11/1	2013/11/1	基板と接続して関口君に配布済。	上泉	上泉	100%
VIS	Stepper motor driver		prototype	TAMA回路改良版	1			1		2012/4/1	2012/6/12	2012/6/12	関口君に配布済。	宮川	宮川	100%
		Design								2012/4/1	2012/4/9					100%
		製作								2012/4/10	2012/5/7					100%
		test								2012/5/8	2012/5/24					100%
		Installation								2012/6/12	2012/6/12					100%
VIS	Stepper motor driver		prototype		1					2013/12/20	2014/2/28			高橋	高橋	5%
VIS		Design								2013/12/20	2014/2/15	2014/2/13	基本方針決定済	関口		100%
VIS		driver test													関口	80%
VIS		Front panelデザイン													上泉	0%
VIS		Front panel製作													上泉	0%
VIS		Rear panelデザイン													上泉	0%
VIS		Rear panel製作													上泉	0%
VIS		組み立て													上泉	0%
VIS	Stepper motor driver		iKAGRA			1				2014/9/1	2014/11/30			高橋	高橋	5%
VIS	Stepper motor driver		bKAGRA				11			2015/3/1	2015/5/31			高橋	高橋	0%
VIS	Picomotor driver		iKAGRA			7				2014/3/1	2014/5/31			高橋	高橋	0%
VIS	Picomotor driver		bKAGRA				8			2015/3/1	2015/5/31			高橋	高橋	0%
VIS	RMS-DC converter		prototype		1					2013/7/22			麻生君のデザイン待ち。	麻生		5%
VIS	OSEM		iKAGRA		13					2014/1/27	2014/3/31		発注済	高橋		10%
VIS		仕様決定								2014/1/27	2014/2/10	2014/2/10	終了	高橋	Fabian	100%
VIS		基板デザイン								2014/2/11	2014/2/28	2014/2/28	終了		Fabian,上泉	100%
VIS		board製作							1	2014/2/28	2014/3/15				上泉	50%
IOO	RF distribution amplifier		prototype	24MHz, RCロックのための位相変調用	1					2014/12/5	2014/3/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		prototype	24MHz, RCロックのための位相変調用	1					2014/12/5	2014/3/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		prototype	24MHz, RCロックのための位相変調用	1					2014/12/5	2014/3/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		prototype	24MHz, RCロックのための位相変調用	1					2014/12/5	2014/3/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Shutter		prototype		1					2013/1/1	2014/3/31		宗宮研で製作中	川村		0%
IOO	PZT driver		prototype		1					2014/12/5	2014/4/4		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Shutter		prototype		1					2014/12/5	2014/4/5		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Rotator controller		iKAGRA			1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		iKAGRA	24MHz, RCロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		iKAGRA	15MHz, IMCロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		iKAGRA	16.875MHz, MIFロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		iKAGRA	24MHz, RCロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		iKAGRA	15MHz, IMCロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		iKAGRA	16.875MHz, MIFロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		iKAGRA	24MHz, RCロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		iKAGRA	15MHz, IMCロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		iKAGRA	16.875MHz, MIFロックのための位相変調用		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		iKAGRA	（RCロックのための位相制御用）		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		iKAGRA	（MIFロックのための位相制御用）		1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	VCO controller		iKAGRA			1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	IMC servo		iKAGRA			1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	PZT driver		iKAGRA			1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Shutter		iKAGRA			1				2014/4/1	2014/8/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Master oscillator		prototype		1					2015/5/1	2015/9/30		回路種類、数、期限の確認中	川村、麻生		0%
IOO	Master oscillator		bKAGRA				12			2015/9/1	2015/11/30		回路種類、数、期限の確認中	川村、麻生		0%
IOO	Frequecy doubler		bKAGRA	33.75Hz			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Frequecy doubler		bKAGRA	90MHz			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	差分周波数発生器		bKAGRA	f3-f1=39.375MHz			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	差分周波数発生器		bKAGRA	f3-f2=11.25MHz			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	16.875MHz, MIFロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	24MHz, RCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	19MHz, PMCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	45MHz, MIFロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	56.25MHz, MIFロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	f3-f1=39.375MHz			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	f3-f2=11.25MHz			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		必要か?	24MHz, RCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		必要か?	19MHz, PMCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		必要か?	45MHz, MIFロックのための位相変調用			0			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	24MHz, RCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	19MHz, PMCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	45MHz, MIFロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	56.25MHz, MIFロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	24MHz, RCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	19MHz, PMCロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	45MHz, MIFロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	56.25MHz, MIFロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	（RCロックのための位相制御用）			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	（PMCロックのための位相制御用）			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	（MIFロックのための位相制御用）			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	TTFSS		bKAGRA	Table Top Frequency Stabilization Servo			1	1		2013/5/30	2013/9/13	2013/9/13	完了	寺田		90%
IOO		Over all design								2013/1/28	2013/5/30		LIGOのデザインを基本に、パラメータは後で調整。			100%
IOO		Servo							1	2013/5/30	2013/8/1	2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		Daughter Board							1	2013/5/30	2013/8/1	2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		HV							1	2013/5/30	2013/8/1	2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		RF							1	2013/5/30	2013/8/1	2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		Slow							1	2013/5/30	2013/8/1	2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		Power							1	2013/5/30	2013/8/1	2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		Front Panel							1	2013/7/11	2013/8/12	2013/8/12	完了		上泉	100%
IOO		Rear Panel							1	2013/7/11	2013/8/12	2013/8/12	完了		上泉	100%
IOO		組み立て								2013/8/12	2013/9/12	2013/9/12	完了		上泉	100%
IOO		送付								2013/9/12	2013/9/13	2013/9/13	完了		上泉	100%
IOO		試験													寺田	0%
IOO	TTFSS Interface		bKAGRA	Interface for TTFSS, ローカルコントロール、計算機からのリモートコントロールに対応			1	1		2013/5/30	2013/9/13	2013/9/13	完了	寺田		90%
IOO		Interface Board							1	2013/5/30		2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		Power Board							1	2013/5/30		2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		Low Noise Power Module							1	2013/5/30		2013/8/1	完了		上泉	100%
IOO		Front Panel							1	2013/7/18		2013/8/12	完了		上泉	100%
IOO		Rear Panel							1	2013/7/18		2013/8/12	完了		上泉	100%
IOO		High Voltage Guard							1	2013/7/18		2013/8/12	完了		上泉	100%
IOO		Power Module Bracket							1	2013/7/18		2013/8/12	完了		上泉	100%
IOO		組み立て								2013/8/12		2013/9/12	完了		上泉	100%
IOO		送付								2013/9/12		2013/9/13	完了		上泉	100%
IOO		試験													寺田	0%
IOO	PMC servo		bKAGRA				1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	VCO controller		bKAGRA				1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	ISS controller		bKAGRA				1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	OMC controller		bKAGRA				1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	PZT driver		bKAGRA				1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Shutter		bKAGRA				1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	16MHz, Green Xロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	RF distribution amplifier		bKAGRA	17MHz, Green Yロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		bKAGRA	16MHz, Green Xロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Delay line phase shifter		bKAGRA	17MHz, Green Yロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	16MHz, Green Xロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	EOM controller		bKAGRA	17MHz, Green Yロックのための位相変調用			1			2015/8/1	2015/12/31		回路種類、数、期限の確認中	川村		0%
IOO	Green servo		prototype		1					2015/5/1	2015/9/30		回路種類、数、期限の確認中	川村、麻生		0%
IOO	Green servo		bKAGRA				1			2015/9/1	2015/11/30		回路種類、数、期限の確認中	川村、麻生		0%
MIF	RF PD		prototype		2			2		2012/7/19	2012/10/31	2012/10/31	完了	麻生		100%
MIF		Design								2012/7/19		2012/9/17			麻生	100%
MIF		board							2	2012/9/18		2012/10/10			上泉	100%
MIF		パーツ購入								2012/9/18		2012/10/10			上泉	100%
MIF		ハンダ付け、組み立て								2012/10/11		2012/10/31			坪野研学生	100%
MIF	RF PD		iKAGRA			10				2014/6/1	2014/9/30			麻生		0%
MIF	RF PD		iKAGRA	16.875MHz					10				回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	RF PD		iKAGRA	15MHz					2				回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA				23			2015/9/1	2015/11/30			麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	16.875MHz					2					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	45MHz					9					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	39.375MHz					1					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	11.25MHz					1					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	33.75MHz					2					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	90MHz					2					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	24MHz					1					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	19MHz					1					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	16MHz, 532nm					1					麻生		0%
MIF	RF PD		bKAGRA	17MHz, 532nm					1					麻生		0%
MIF	DC PD		prototype	1064nm	2					2014/2/1	2014/6/30			麻生		0%
MIF	DC PD		iKAGRA	1064nm		4				2014/6/1	2014/9/30			麻生		0%
MIF	DC PD		bKAGRA	1064nm			2			2015/9/1	2015/11/30			麻生		0%
MIF	RF QPD		prototype	15MHz	2					2014/2/1	2014/6/30			麻生		0%
MIF	RF QPD		iKAGRA			2				2014/6/1	2014/9/30			麻生		0%
MIF	RF QPD		bKAGRA				8			2015/9/1	2015/11/30			麻生		0%
MIF	DC QPD		prototype	1064nm	2					2014/2/1	2014/6/30			麻生		0%
MIF	DC QPD		iKAGRA	1064nm		8				2014/6/1	2014/9/30			麻生		0%
MIF	DC QPD		bKAGRA	1064nm			6			2015/9/1	2015/11/30			麻生		0%
MIF	DC QPD		bKAGRA	532nm			4			2015/9/1	2015/11/30		回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Quad I&Q demodulator		prototype		2					2013/9/2	2014/3/31					5%
MIF		design	prototype							2013/9/2			麻生君による回路チェック待ち。			50%
MIF		試作	prototype													0%
MIF	Quad I&Q demodulator		量産	16.875MHz		12							回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Quad I&Q demodulator		bKAGRA	45MHz			9						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Quad I&Q demodulator		bKAGRA	39.375MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Quad I&Q demodulator		bKAGRA	11.25MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Quad I&Q demodulator		bKAGRA	33.75MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Quad I&Q demodulator		bKAGRA	90MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Quad I&Q demodulator		iKAGRA	15MHz		2							回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Dual I&Q demodulator		iKAGRA	16.875MHz		1							回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Dual I&Q demodulator		iKAGRA	15MHz		2							回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Dual I&Q demodulator		bKAGRA	24MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Dual I&Q demodulator		bKAGRA	19MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Dual I&Q demodulator		bKAGRA	16MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Dual I&Q demodulator		bKAGRA	17MHz			1						回路種類、数、期限の確認中	麻生		0%
MIF	Common mode servo		prototype		1					2014/1/1	2014/5/31			麻生		0%
AOS	Optical lever head		prototype							2013/7/4	2014/7/31		阿久津君に回路図を確認してもらう。	阿久津		2%
		design								2013/7/4	2013/12/31					50%
AOS	8ch Oplev whitening filter		prototype		2					2012/11/1	2014/2/28			阿久津		15%
AOS	Optical lever光源へのDC電源		prototype							2012/12/15	2014/7/31			阿久津		0%
AOS	Optical lever head		iKAGRA			13				2014/5/1	2014/7/31		阿久津君に回路図を確認してもらう。	阿久津		0%
AOS	8ch Oplev whitening filter		iKAGRA			7				2014/5/1	2014/7/31			阿久津		0%
AOS	Optical lever光源へのDC電源		iKAGRA			13				2014/5/1	2014/7/31			阿久津		0%
AOS	Optical lever head		bKAGRA				10			?	?			阿久津		0%
AOS	8ch Oplev whitening filter		bKAGRA				5			?	?			阿久津		0%
AOS	Optical lever光源へのDC電源		bKAGRA				10			?	?			阿久津		0%
AOS	BRT QPD High gain					8				?	?		回路種類、数、期限の確認中	阿久津		0%
AOS	BRT QPD Low gain					8				?	?		回路種類、数、期限の確認中	阿久津		0%
AOS	BRT QPD Low gain for 532nm					8				?	?		回路種類、数、期限の確認中	阿久津		0%
AOS	Picomotor controller for steering mirror					96				?	?		回路種類、数、期限の確認中	阿久津		0%
AOS	BRT shutter					4				?	?		回路種類、数、期限の確認中	阿久津		0%
AOS	【参考】腕内ターゲット駆動用？					4					2014/9/30		未着手	阿久津		0%
AOS	【参考】投光器付きCCD（真空槽モニター用）												未着手	阿久津		0%
LAS	iKAGRA Laser interface		iKAGRA	LIGOで使っていたレーザーと計算機を結ぶインターフェース		1				2014/4/1	2014/9/3		スケジュール確認中	三尾		0%
LAS	bKAGRA Laser interface		bKAGRA	180Wレーザーと