
 (１）レーザー復旧の状況（現場のかた）、及び、緊急議題「CLIO温暖化問題につ
 いて」（三代木）

 (２）担当進捗状況
 宮川（デジタル）
 新井（粗調ビーム横位置確認ジグ設計）
 三代木（エンドデザイン）
 辰巳・現場（回路・電流制限とロックアクアイヤー）
 三代木（ダンピング：斎藤実験について）
 内山（コイル固定について）


