皆さん

三代木です。CLIOの4月5月の　ちょっと細かいスケジュールを立てました。

（主目標）
a)In NMの低温化（内山、我妻）
b)感度出し（現場）
c)SPI準備（寺田、斎藤、内山）
d)Per制御ゲイン依存で感度悪化の原因を探す（三代木、我妻）
e)デジタル（宮川、新井、泉）

（副作業）
a)In End Extension設置による散乱光対策（三代木、辰巳）
b)60Hz対策（三代木・辰巳）
c)鏡速度診断（現場＋和泉@NAO or kamioka）
d)レーザーＲＦ強度雑音調査（宮川、我妻）

但し、デジタル関係は、宮川君渡航自粛でただいま延期中。
（できることがあれば、宮川君お願いします）

----5/11の週(低温作業に必要なAlNコイル水曜到着とNiP板　金曜到着)----
作業者）内山・宮川・我妻
前半：Inline NM ヒートリンク取り付け、温度計動作チェッ ク。upper,
cryo-baseに温度計取り付け。感度チェック。

中盤：散乱光。インストール。感度 チェック。

後半：コイル部品届けば、コイル巻き、インストー ル。感度チェック、効率測
定。
吊り直しを練習。横板にインジウム取り付けなど細かい作業。

深夜リモートで、鏡のドリフトを修正できる系を用意（ほぼ今のシステムでOK）。


----5/18の週(火曜出発で三代木行く予定)----
作業者）内山、三代木、宮川、我妻、（和泉@NAOからリモート操作で可）
和泉君のデジタルロッカー一式を持っていきたい。

18（月）NiP板到着予定日。感度出し。結果だめならリーク
19（火）OKならInline鏡速度診断。だめなら振り子やり直し、真空挽きの繰り返
し。
20（水）In End Extension設置による散乱光対策（1日）１晩真空挽き
　　　　コイル巻き　－＞NiP板とともにインストール（インストール手順と物
を考えときます（三代木））
21（木）感度出し（1日）。散乱光で問題ありなら、In End リーク
　　　　どうしてもEnd Extがだめな場合は、End Extに透過しないNiP板を置い
て当座をしのぐ。
22（金）感度出し、副業で可能なものをやっていく。冷凍機
ＯＮできればしたい。ここでＯＮできないと6月1日にＯＮ。

23－24：リモートで、ドリフト、アライメント修正

----5/25の週----
25（月）冷却中（アライメント修正、感度モニタ、速度診断、副作業）
この段階で、すでに変ならすぐさま昇温。
26（火）藤原セミナー（会議準備）、（リモートアライメント修正）
27（水）藤原セミナー（会議）、（リモートアライメント修正）
28（木）藤原セミナー（会議）、（リモートアライメント修正）
29（金）藤原セミナー（会議）、（リモートアライメント修正）
もしかしたら、だれか神岡に緊急に帰るかも。

30－31：リモートで、ドリフト、アライメント修正。うまくいけば、冷却完了に
なるはず

----6/1の週-----
（神岡Gコラボ？ミーティング期間で宿泊棟利用不可）
（作業者）内山、宮川、我妻、斉藤（和泉@NAO）

冷却がうまくいってれば、感度だし。速度診断。副作業継続。

この週に冷却開始の場合。
1（月）リカルド訪問、最悪でもこの日には冷却開始。
PerEndでSPI投入準備（但し、振子 はいじらない）するか？それともやらないで、感度の様子を見続けるか？
2（火）冷却中（アライメント修正、感度モニタ、速度診断、副作業）
3（水）冷却中（アライメント修正、感度モニタ、速度診断、副作業）
4（木）冷却中（アライメント修正、感度モニタ、速度診断、副作業）
5（金）冷却中（アライメント修正、感度モニタ、速度診断、副作業）
6-7 冷却中（ドリフトモニター）

6/8の週
8（月）感度だし

こっから先は読めない。Per EndでのSPI実験をどこで入れるか、寺田君と相談。


