
ID タスク モ
ード

タスク名 期間 開始日 終了日 先行タスク

1 VIS 11/12/06 (火)

2 Anchor point 0days 15/10/05 (月) 15/10/05 (月)

3 Preparation of the 
mirrors

70.5days 15/10/05 (月) 16/02/16 (火) 2

4 PR3 Gluing 3days 15/10/22 (木) 15/10/28 (水)

5 PR3 transport to 
Kamioka

1day 15/12/11 (金) 15/12/14 (月) 34

6 PR2 Gluing 4days 15/12/07 (月) 15/12/11 (金)

7 Remove wire breaker
from PR2

1wk 15/12/14 (月) 15/12/21 (月) 6

8 Attach new wire 
breaker

1wk 15/12/22 (火) 16/01/06 (水) 7

9 Transport PR2 to 
Kamioka

1day 16/01/07 (木) 16/01/08 (金) 8

10 Move MB1 back to 
Kashiwa

1day 16/02/08 (月) 16/02/09 (火) 46

11 ETMX Gluing 4days 16/02/09 (火) 16/02/15 (月) 10

12 Transport ETMX to 
Kamioka

1day 16/02/15 (月) 16/02/16 (火) 11

13 Move MB2 back to 
Kashiwa

1day 15/10/05 (月) 15/10/05 (月)

14 ETMY Gluing 4days 15/10/06 (火) 15/10/12 (月) 13

15 Transport ETMY to 
Kamioka

1day 15/10/13 (火) 15/10/13 (火) 14

16 Production of New 
PR MB

16days 15/11/02 (月) 15/12/01 (火)

17 ETM Preparation 5days 15/11/09 (月) 15/11/16 (月)

18 Decide on the overall
procedure

1wk 15/11/09 (月) 15/11/16 (月)

19 BS Preparation 1day? 11/12/06 (火) 11/12/06 (火)

20 Test Hanging of PR3 45.5days 15/10/05 (月) 16/01/04 (月) 2

21 Assemble the payload 16days 15/10/05 (月) 15/10/30 (金)

22 Fix the galled screws 4days 15/11/02 (月) 15/11/10 (火) 21

23 Put the BF on the 
assembly frame

1day 15/11/09 (月) 15/11/10 (火) 22

24 OSEM signal check 0.5days 15/11/10 (火) 15/11/10 (火) 23

25 Digital Model 
Preparation

8days 15/11/10 (火) 15/11/25 (水) 23

26 Trouble shoot the BF
weight problem

2days 15/11/11 (水) 15/11/13 (金) 24

27 Prepare balast weight 0.5days 15/11/16 (月) 15/11/16 (月) 26

28 Hang IM 2days 15/11/16 (月) 15/11/18 (水) 27

29 Assemble and Hang 
IMRM

2days 15/11/18 (水) 15/11/24 (火) 28

30 Cabling 1day 15/11/25 (水) 15/11/25 (水) 29

31 Adjust the tilt of BF 1day 15/11/26 (木) 15/11/27 (金) 30

32 Signal check 4days 15/11/30 (月) 15/12/04 (金) 31

33 Put the suspension 
chain into the 

3days 15/12/07 (月) 15/12/09 (水) 32

34 Peel off the first 
contact

0.5days 15/12/10 (木) 15/12/10 (木) 33

35 Fix the jack problem 3days 15/12/11 (金) 15/12/16 (水) 34

36 Cleaning inside the 
chamber

0.5days 15/12/16 (水) 15/12/16 (水) 35

37 Hammering Test 0.5days 15/12/17 (木) 15/12/17 (木) 36

38 In-chamber control 
test

2days 15/12/18 (金) 15/12/22 (火) 37

39 Verify the position 
and the orientation of
the mirror

2days 15/12/22 (火) 16/01/04 (月) 38

40 Cleaning of the 
vacuum chamber

4days 15/11/10 (火) 15/11/17 (火) 23

41 PR3 Installation 31.5days 16/01/04 (月) 16/03/02 (水) 20

42 Preparation 4days 16/01/04 (月) 16/01/12 (火)

43 Fix the traverser 2days 16/01/12 (火) 16/01/14 (木) 42,5

44 Swap the mirror 1day 16/01/15 (金) 16/01/18 (月) 43

45 Put RM 2days 16/01/18 (月) 16/01/20 (水) 44

46 Fix the broken flag 
and wire breaker

10days 16/01/20 (水) 16/02/08 (月) 45

47 Hang the mirror 1day 16/02/08 (月) 16/02/09 (火) 46

48 Hang RM, Cabling 1day 16/02/09 (火) 16/02/10 (水) 47

49 RM alignment 0.5days 16/02/10 (水) 16/02/10 (水) 48

50 RM signal check 0.5days 16/02/11 (木) 16/02/11 (木) 49

51 Set top plate 1day 16/02/11 (木) 16/02/12 (金) 50

52 IM hanging 1.5days 16/02/12 (金) 16/02/16 (火) 51

53 IM RM hanging 1day 16/02/16 (火) 16/02/17 (水) 52

54 IM alignment 0.5days 16/02/17 (水) 16/02/17 (水) 53

55 IM OSEM setup 1day 16/02/17 (水) 16/02/24 (水) 54

56 Cabling 1day 16/02/24 (水) 16/02/25 (木) 55

57 Preparation for vac. 
Installation

1.5days 16/02/25 (木) 16/02/29 (月) 56

58 Installation into 
vacuum

1day 16/02/29 (月) 16/03/01 (火) 57

59 Cabling 1day 16/03/01 (火) 16/03/02 (水) 58

60 iKAGRA ETM 
Installation

23days 16/01/12 (火) 16/02/18 (木)

61 Preparation of the 
suspensions

4wks 16/01/12 (火) 16/02/15 (月)

62 Transportation to the
End

1day 16/02/15 (月) 16/02/16 (火) 61

63 Installation into 
vacuum

2days 16/02/16 (火) 16/02/18 (木) 62

64 iKAGRA BS Installation 24days 15/11/30 (月) 16/01/19 (火)

65 Preparation 7wks 15/11/30 (月) 16/02/08 (月)

66 Installation into 
vacuum

1wk 16/02/09 (火) 16/02/16 (火) 65

67 iKAGRA fixed PR2 19.13days 16/01/20 (水) 16/02/24 (水)

68 Preparation of items 18.13days 16/01/20 (水) 16/02/19 (金)

72 Fix the bread board 0.5days 16/02/15 (月) 16/02/15 (月)

73 Measurement of the 
bread board position

0.5days 16/02/15 (月) 16/02/15 (月) 72

74 Installation into 
vacuum

1day 16/02/24 (水) 16/02/24 (水) 73,68

75 Other Tasks 2days 15/11/22 (日) 15/11/26 (木)

76 PR clean booth cleani 2days 15/11/22 (日) 15/11/23 (月)

77 Floor cleaning 1day 15/11/26 (木) 15/11/26 (木)

78 PR2 Type-Bp 
Preparation

5days 15/11/24 (火) 15/12/02 (水)

79 Preparation 5days 15/11/24 (火) 15/12/02 (水) 76
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