地物干渉計
検討項目
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１．タスクリスト

　光学系（光源試作１・２、レイアウト、調達、インストール、調整）

　真空系（ダクト調達、真空槽調達、バルブ・ポンプ調達、部品調達、インストール）

　収録系（ＧＩＦ試作１・２、環境モニター仕様、環境センサー試用・調達、環境モニター調達・収録、解析ソフト）

　インフラ（クリンブース仕様、ＬＡＮ・電力仕様、調達、測量、基台設置、安全管理）

　観測（試験観測、定常観測、保守）
　他サブグループ（Tunnel G、Vacuum G、Facility Support G、Det Char G）との調整・連携
２．マイルストーン
完了時期
項目





関係Ｇ
　2011.12
収録系（環境モニター仕様）


Det Char
　2012.3
真空系（ダクト調達）



Vacuum
光学系（光源試作１、レイアウト）

Tunnel
収録系（ＧＩＦ試作１、環境センサー試用）
Det Char
　2012.9
光学系（光源試作２）

真空系（バルブ・ポンプ調達）


Vacuum






－＞保管場所

インフラ（クリンブース仕様、ＬＡＮ・電力仕様）
Fac. Sup.
　2012.12
光学系（調達）




－＞保管場所

真空系（真空槽調達、部品調達）


Vacuum






－＞保管場所

収録系（ＧＩＦ試作２、環境センサー調達）
Det Char
　2013.3
収録系（環境モニター調達）



インフラ（調達）



Fac. Sup.
　(2014.3)
トンネル掘削

2014.3
収録系（解析ソフト）

2014.6
インフラ（測量、基台設置）

Vacuum/ Fac. Sup.
　2014.12
真空系（インストール）



Vacuum.
　(2015.3)
Vac. install

　2015.3
光学系（インストール）



収録系（環境モニター収録）


Det Char

2015.6
光学系（調整）


観測（試験観測）



インフラ（安全管理）



Fac. Sup.
2015.9
観測（定常観測、保守）

　(2018.3)
bLCGT

３．懸案事項

　・環境モニターの仕様

Det Charと検討中

　・花崗岩基台の予算

地物、トンネル、or施設？

　・真空部品保管場所

真空倉庫？

　・光学部品保管場所

真空倉庫？

　・物品調達期限

2013.3？

　・安全管理／モニター

施設？
４．各種パラメータ（現状）
　ひずみ感度1e-12、真空度1e-4Pa

　光学系方式（マイケルソン）、ダクト径φ400mm、1500m x 2
　ダクト配置（中心高さ500mm）、内面2B材洗浄処理

　ゲートバルブ（各腕・・・両エンド＋３箇所）・・・計１０箇所

　チェンバー（φ1000mm、高さ1000mm）、窓板、ベローズ・・・４セット
　入射台・出射台（□900mm）・・・計６台
　花崗岩基台（□800mm、入射台、出射台）・・・６基
　花崗岩基台（□1200mm、チェンバー）・・・４基

　花崗岩基台（□600mm、ベンチマーク、200m毎）・・・３０基
　花崗岩基台（□500mm、地震計基台）・・・４基

　収録系（高速（地震）／低速（通常観測）／環境モニター）
　トンネル基台設置部（縁切り）・・・各花崗岩基台部

　トンネル拡幅部（入射部、奥行2m×長さ15m）・・・２箇所
　トンネル拡幅部（出射部、奥行2m×長さ10m）・・・２箇所

　トンネル拡幅部（地震計部、奥行1m×長さ3m）・・・２箇所

　トンネル拡幅部（排気装置部、奥行1m×長さ5m）・・・６箇所

　環境モニターを設置（重力波と並行記録予定）：

　　温度、湿度、気圧、振動、広帯域地震計（３成分、２箇所程度）、particle、sound
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