



ID		タスクモード	タスク名	期間	開始日	終了日	先行タスク	リソース名	2016年07月17日							2016年07月24日						
									日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
1			Environment	443日	16/07/20 (水)	18/03/30 (金)																
2			Schumann resonance	3日	16/07/20 (水)	16/07/22 (金)																
3			Seismometer	23日	16/08/01 (月)	16/08/31 (水)																
4			[Center] Relocation of the seismometer	23日	16/08/01 (月)	16/08/31 (水)																
5			[Xend] Relocation of the seismometer	23日	16/08/01 (月)	16/08/31 (水)																
6			[Yend] Relocation of the seismometer	23日	16/08/01 (月)	16/08/31 (水)																
7			Thermometer	88日	16/08/01 (月)	16/11/30 (水)																
8			[Center] Thermometer and Hygrometer	23日	16/08/01 (月)	16/08/31 (水)																
9			Pre-Amps for Therm. & Hygro.	22日	16/09/01 (木)	16/09/30 (金)																
10			[Xend] Thermometer & Hygrometer	20日	16/10/03 (月)	16/10/28 (金)																
11			[Yend] Thermometer & Hygrometer	20日	16/10/03 (月)	16/10/28 (金)																
12			DAQ	23日	16/08/01 (月)	16/08/31 (水)																
13			Magnetometer	110日	16/08/01 (月)	16/12/30 (金)																
14			[Mag] Cabling	23日	16/08/01 (月)	16/08/31 (水)																
15			[Mag] Setting up	22日	16/09/01 (木)	16/09/30 (金)																
16			[Mag] Reservation	21日	16/10/03 (月)	16/10/31 (月)																
17			[Mag] Relocation	9日	16/11/01 (火)	16/11/11 (金)																

プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

ID		タスク モード	タスク名	期間	開始日	終了日	先行タスク	リソース名	2016年07月17日							2016年07月24日						
									日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
18			[Mag] Realtime Modeling	22日	16/11/01 (火)	16/11/30 (水)																
19			[Mag] Add one	22日	16/12/01 (木)	16/12/30 (金)																
20			Water	443日	16/07/20 (水)	18/03/30 (金)																
21			Retrieving data at X-arm	3日	16/07/20 (水)	16/07/22 (金)																
22			interpretation of data during iKAGRA	32日	16/07/19 (火)	16/08/31 (水)																
23			Modeling water GGN	87日	16/09/01 (木)	16/12/30 (金)																
24																						
25																						
26			Software	444日	16/07/19 (火)	18/03/30 (金)																
27			QuickLook for CRY	45日	16/08/01 (月)	16/09/30 (金)																
28			Web Based Tools	435日	16/08/01 (月)	18/03/30 (金)																
29			Updating Daily Summary Page	435日	16/08/01 (月)	18/03/30 (金)																


プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリ-の重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			






プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリ-の重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

0月23日 2016年10月30日 2016年11月06日 2016年11月13日 2016年11月20日 2016年11月27日 2016年12月04日
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水



プロジェクト : Project1
日付 : 16/07/19 (火)


9 ページ



プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリイの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			


2017年03月05日					2017年03月12日					2017年03月19日					2017年03月26日					2017年04月02日					2017年04月09日					2017年04月16日						
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火



プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリイの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

[illegible]

プロジェクト : Project1
日付 : 16/07/19 (火)



プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリイの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

[illegible]

プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

17 ページ

18 ページ


[illegible]

プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

[illegible]


プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

8月27日					2017年09月03日					2017年09月10日					2017年09月17日					2017年09月24日					2017年10月01日					2017年10月08日						
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水




プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

8月27日					2017年09月03日					2017年09月10日					2017年09月17日					2017年09月24日					2017年10月01日					2017年10月08日						
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水



プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			



プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

24 ページ

25 ページ


[illegible]

プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

2018年01月07日 2018年01月14日 2018年01月21日 2018年01月28日 2018年02月04日 2018年02月11日 2018年02月18日



プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリイの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			



プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリイの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			

[illegible]

プロジェクト : Project1 日付 : 16/07/19 (火)	タスク		無効なタスク	
	分割		無効なマイルストーン	
	マイルストーン		無効なサマリー	
	サマリー タスク		手動タスク	
	プロジェクトのサマリー		期間のみ	
	グループ サマリー		手動でのサマリーの重ね合わせ	
	重ね合わせたタスク		手動サマリー	
	重ね合わせた分割		開始日のみ	
	重ね合わせたタスクの進捗状況		終了日のみ	
	重ね合わせたマイルストーン		期限	
	外部タスク		進捗状況	
	外部マイルストーン			