

Activities of SE Office

LCGT Collaboration Meeting

June 13, 2011

Seiji Kawamura (ICRR, NAOJ)

Activities

- **Members: (Nakatani), Kawamura, Ando, Miyoki, Somiya**
- **Meeting: 2PM-3PM, Monday**
- **Activities: Discuss and determine various important issues in a meeting, provide action items to each member, do actions before the next meeting.**

Example of Agenda

SE オフィスのタスクリスト

2011.06.13

緑：前週からの進展

青：決定事項

赤：宿題

次回：6/20（月） 2:00PM-3:00PM

1. ICD
2. レイアウト会議 齊藤さんに了解を得て、LCGT メンバーにアナウンスした。(川村)、会議のスケジュールを設定した。(三代木)
3. 予算・スケジュールの管理 予算に関しては大橋さんからデータをもらう。(中谷) スケジュール継続。
4. アメリカ重力波グループとの協力 Executive で、「黒田・川村が担当、SEO はそれを補佐する」と決まった。
5. 補助光学系の体制 打ち合わせを持ち、体制について合意が得られた。阿久津君をリーダーとして数人の新たな協力が得られることとなった。(川村)
6. 外部レビューの対応案の評価 トンネルと補助光学系に関する改訂案がマネジメントから提供。全体に関して承認が得られた (川村) →最終対応案をまとめ、コラボレーションメンバー、外部レビューアーに示す。(6月13日目標) (川村)
7. ドキュメントの作業補佐
 - (ア) SEMP コメント待ち (全員)。
 - (イ) ICD 継続
8. サブシステム間の調整 継続 (宗宮)
 - (ア) スコープ
 - (イ) リクワイアメント (中間マスの温度、iLCGT のサスペンションがタングステン)
 - (ウ) インターフェース
9. 作業班の補佐
 - (ア) ロードマップ 定量的に3案を比較した。皆の意見を添えて Executive に決定を要請した。(安東)
 - (イ) 帯域 推奨案決定会議を開き原案が認められた。(宗宮)その後 EC に提案。(宗宮)
10. スケジュールが厳しいあるいは人員増強が必要なサブシステムのお世話
 - (ア) 鏡 継続。
 - (イ) ファシリティー 継続